

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.,

दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल

No 1156

17 MAR 2023

क्रमांक :/क्षेसं-203/2023/भोपाल,

दिनांक :

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
जबलपुर ।

विषय: आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना की प्रगति बावत्।

संदर्भ: (1) एमपीसीडीएफ का पत्र क्रमांक 3644 दिनांक 09.11.2022.

(2) एमपीसीडीएफ का पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 19.04.2022.

(3) एमपीसीडीएफ का पत्र क्रमांक 1022 दिनांक 29.03.2022.

विषयांतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत 03 आदिवासी बाहुल्य जिलों में किया जा रहा है। विगत वर्ष में परियोजना के तृतीय वर्ष की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 353.85 लाख दुग्ध संघ को विमुक्त की गई है, जिसमें से आज दिनांक तक केवल राशि रु. 86.10 लाख का ही उपयोग किया गया है।

दुग्ध संघ द्वारा प्रेषित प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर परियोजना अंतर्गत लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित प्रगति निम्नानुसार है :

क्र.	दुग्ध संघ	जिला	विमुक्त राशि (रु. लाख में) तृतीय वर्ष	दुग्ध समिति गठन		वित्तीय प्रगति (लाख में)	
				लक्ष्य	उपलब्धि	राशि उपयोग	शेष राशि
1		छिंदवाडा	117.95	10	10	27.00	90.95
2	जबलपुर	बालाघाट	117.95	10	10	28.13	89.82
3		सिवनी	117.95	10	10	30.97	86.98
कुल योग			353.85	30	30	86.10	267.75

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि लक्ष्यानुसार वित्तीय प्रगति असंतोषजनक है। परियोजना अन्तर्गत अन्य सहायक गतिविधियां यथा- विभिन्न प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, अनुदान पर पशु आहार एवं मिनरल मिक्चर प्रदाय, चारा विकास एवं आदिवासी महिला समिति गठन अंतर्गत प्रावधानित गतिविधियों में अपेक्षित प्रगति

कम होने के कारण वित्तीय प्रगति निराशाजनक है। परियोजना की सतत् समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। उल्लेखित सम्पूर्ण विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्यतन अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि परियोजना अंतर्गत तृतीय वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शतप्रतिशत उपलब्धि शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर एवं कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित एमपीसीडीएफ कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

Signed by Tarun Rathi
Date: 17-03-2023 06:47:58
Reason: Approved